

การแบ่งงวดงาน
 จ้างปรับปรุงอาคารปฏิบัติการสาขาเทคโนโลยีชีวภาพ
 ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 1 รายการ
 จำนวน 6 งวด ระยะเวลาก่อสร้าง 180 วัน

- งวดที่ 1 เป็นเงินร้อยละ 5%
 - ทำสำนักงานชั่วคราว, ที่พักคนงาน, ที่เก็บของ
 - งานซ่อมแซมระบบท่อน้ำทิ้งห้อง LAB ทั้งหมดแล้วเสร็จ
 เวลา 10 วัน นับถัดจากที่ลงนามสัญญา
- งวดที่ 2 เป็นเงินร้อยละ 10%
 - รื้อถอนกระเบื้องลอนคู่, รื้อถอนฝ้าโครงเคร่าที่บาร์, ทาสีโครงสร้างหลังคา, งานหลังคาเมทัลชีทและฉนวนกันความร้อน, งานฝ้าเพดาน, งานระบบกันซึม แล้วเสร็จ
 เวลา 30 วัน นับถัดจากที่ลงนามสัญญา
- งวดที่ 3 เป็นเงินร้อยละ 25%
 - งานขุดลอกสี, งานทาสีฝ้า-เพดาน, งานทาสีภายใน, งานทาสีภายนอก แล้วเสร็จ
 เวลา 70 วัน นับถัดจากที่ลงนามสัญญา
- งวดที่ 4 เป็นเงินร้อยละ 25%
 - งานปูกระเบื้องเคลือบทางเดินชั้นที่ 1, งานปูกระเบื้องเคลือบโถงทางเข้าอาคาร, งานปูกระเบื้องพื้น แล้วเสร็จ
 เวลา 115 วัน นับถัดจากที่ลงนามสัญญา
- งวดที่ 5 เป็นเงินร้อยละ 25%
 - งานติดตั้งประตู-ฉากกันห้อง PVC, งานปรับปรุงระบบไฟฟ้า, งานติดตั้งเครื่องปรับอากาศ, งานติดตั้งระบบประตู keycard แล้วเสร็จ
 เวลา 160 วัน นับถัดจากที่ลงนามสัญญา
- งวดที่ 6 (งวดสุดท้าย) วงเงินที่เหลือทั้งหมด
 - เปลี่ยนไฟเมก้า, เปลี่ยนท่อน้ำ, ซ่อมไม้ผุและทาสี, งานโต๊ะลิ้นชัก และปฏิบัติงานทั้งหมดแล้วเสร็จเรียบร้อยตามสัญญา รวมทั้งทำความสะอาดสถานที่ก่อสร้างให้เรียบร้อยทั้งหมด
 - งานทดสอบระบบทั้งหมด แล้วเสร็จ
 เวลา 180 วัน นับถัดจากที่ลงนามสัญญา

(.....)

ผู้แบ่งงวดงาน