

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

การแบ่งงวดงานและงวดเงิน

- การก่อสร้าง สถานที่สร้าง งานปรับปรุงโรงเรือนเลี้ยงไก่ไข่ ต.บางพระ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี จำนวน ๑ หลัง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ต.บางพระ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
- งวดที่ 1 จ่ายเงินคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ เท่ากับ 25% ตามมูลค่าของสัญญา เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ดังนี้
- ปรับปรุงโรงเรือน พื้นที่ไก่ไข่ แล้วเสร็จ
- ปรับปรุงโรงเรือน พื้นที่ไก่เนื้อ แล้วเสร็จ
- ปรับปรุงโรงเรือน พื้นที่สำนักงาน แล้วเสร็จ
ให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาเป็นต้นไป
- งวดที่ 2 จ่ายเงินคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ เท่ากับ 25% ตามมูลค่าของสัญญา เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ดังนี้
- งานภายนอกด้านบน แล้วเสร็จ
- งานประตู่ – หน้าต่าง แล้วเสร็จ
- งานไฟฟ้า แสงสว่าง แล้วเสร็จ
- ระบบลำเลียงมูลไก่ (Manure remove system) แล้วเสร็จ
- ระบบควบคุมความเย็น (Temperature control system) แล้วเสร็จ
ให้แล้วเสร็จภายใน 60 วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาเป็นต้นไป
- งวดที่ 3 จ่ายเงินคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ เท่ากับ 25% ตามมูลค่าของสัญญา เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ดังนี้
- ระบบกรงและอุปกรณ์ (Cages and Accessories) แล้วเสร็จ
- ระบบน้ำอัตโนมัติ (Automatic water system) แล้วเสร็จ
ให้แล้วเสร็จภายใน 90 วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาเป็นต้นไป
- งวดที่ 4 (งวดสุดท้าย) จ่ายเงินคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ เท่ากับ 25% ตามมูลค่าของสัญญา เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ดังนี้
- ระบบกรงและอุปกรณ์ (Cages and Accessories) แล้วเสร็จ
- งานทดสอบระบบทั้งหมด แล้วเสร็จ
- ทำความสะอาดสถานที่ก่อสร้างและภายในอาคาร แล้วเสร็จ
- ทำงานอื่น ๆ ที่ปรากฏในแบบรูปรายการและสัญญาแล้วเสร็จทั้งหมด
ให้แล้วเสร็จภายใน 120 วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาเป็นต้นไป


(นายนนทศักดิ์ เปียนผล)
ประธานกรรมการ
14 มีนาคม 2565

หมายเหตุ การคิดเงินจากเปอร์เซ็นต์ในการแบ่งงวดงานในสัญญาที่จะลงนาม จะนับตั้งแต่ หลักพัน ลงไปรวมไว้ในงวดสุดท้าย