

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

การแบ่งงวดงานและงวดเงิน


การก่อสร้าง สถานที่สร้าง	โรงเรือนเลี้ยงโคนม โคนื้อ อัจฉริยะ ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
งวดที่ 1	จ่ายเงินคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ เท่ากับ 10% ตามมูลค่าของสัญญา เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ดังนี้ - ติดตั้งป้ายโครงการ แล้วเสร็จ - รื้อถอนอาคารเดิม แล้วเสร็จ - ปรับพื้นที่,วางผังอาคาร แล้วเสร็จ ให้แล้วเสร็จภายใน 20 วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาเป็นต้นไป
งวดที่ 2	จ่ายเงินคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ เท่ากับ 15% ตามมูลค่าของสัญญา เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ดังนี้ - งานฐานราก แล้วเสร็จ - งานบดอัดดิน,บดอัดหินคลุก แล้วเสร็จ ให้แล้วเสร็จภายใน 40 วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาเป็นต้นไป
งวดที่ 3	จ่ายเงินคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ เท่ากับ 20% ตามมูลค่าของสัญญา เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ดังนี้ - งานเทคอนกรีตพื้นโรงเรือน แล้วเสร็จ - งานติดตั้งเสาโรงเรือน แล้วเสร็จ ให้แล้วเสร็จภายใน 70 วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาเป็นต้นไป
งวดที่ 4	จ่ายเงินคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ เท่ากับ 20% ตามมูลค่าของสัญญา เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ดังนี้ - งานติดตั้งโครงหลังคาแล้วเสร็จ แล้วเสร็จ - งานติดตั้งหลังคาโรงเรือนแล้วเสร็จ แล้วเสร็จ ให้แล้วเสร็จภายใน 120 วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาเป็นต้นไป
งวดที่ 5	จ่ายเงินคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ เท่ากับ 15% ตามมูลค่าของสัญญา เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ดังนี้ - งานติดตั้งรั้วกันคอก แล้วเสร็จ - งานวางระบายน้ำ แล้วเสร็จ - งานติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่าง แล้วเสร็จ ให้แล้วเสร็จภายใน 150 วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาเป็นต้นไป

สุเมธ

งวดที่ 6 (งวดสุดท้าย) จ่ายเงินคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ เท่ากับ 20% ตามมูลค่าของสัญญา เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ดังนี้

- งานติดตั้งครุภัณฑ์ทั้งหมด แล้วเสร็จ
- งานทดสอบระบบ แล้วเสร็จ
- ทำความสะอาดสถานที่ก่อสร้าง แล้วเสร็จ
- ทำงานอื่น ๆ ที่ปรากฏในแบบรูปรายการและสัญญาแล้วเสร็จทั้งหมด

ให้แล้วเสร็จภายใน 180 วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาเป็นต้นไป


(นางสาวสุรางคณา สุขเลิศ)
ประธานกรรมการ
7 มีนาคม 2565

หมายเหตุ การคิดเงินจากเปอร์เซ็นต์ในการแบ่งงวดงานในสัญญาที่จะลงนาม จะนับตั้งแต่ หลักพัน ลงไปรวมไว้ในงวดสุดท้าย