


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
การแบ่งงวดงานและงวดเงิน

การก่อสร้าง สถานที่สร้าง	ศูนย์สาธิตการแปรรูปน้ำมัน – โรงนมอัดเม็ด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ต.บางพระ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
งวดที่ 1	จ่ายเงินคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ เท่ากับ 25% ตามมูลค่าของสัญญา เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ดังนี้ - ปรับปรุงห้อง 04 ห้อง 06 และห้อง 07 แล้วเสร็จ - ปรับปรุงห้อง 05 แล้วเสร็จ - ปรับปรุงห้อง 08 แล้วเสร็จ ให้แล้วเสร็จภายใน 45 วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาเป็นต้นไป
งวดที่ 2	จ่ายเงินคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ เท่ากับ 25% ตามมูลค่าของสัญญา เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ดังนี้ - ปรับปรุงห้องน้ำ แล้วเสร็จ - ปรับปรุงงานภายนอก แล้วเสร็จ ให้แล้วเสร็จภายใน 90 วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาเป็นต้นไป
งวดที่ 3 (งวดสุดท้าย)	จ่ายเงินคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ เท่ากับ 50% ตามมูลค่าของสัญญา เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ดังนี้ - ส่งมอบครุภัณฑ์ทั้งหมด แล้วเสร็จ - งานทดสอบระบบทั้งหมด แล้วเสร็จ - ทำความสะอาดสถานที่ก่อสร้างและภายในอาคาร แล้วเสร็จ - ทำงานอื่น ๆ ที่ปรากฏในแบบรูปรายการและสัญญาแล้วเสร็จทั้งหมด ให้แล้วเสร็จภายใน 120 วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาเป็นต้นไป
หมายเหตุ	การคิดเงินจากเปอร์เซ็นต์ในการแบ่งงวดงานในสัญญาที่จะลงนาม จะนับตั้งแต่ <u>หลักพัน</u> ลงไปรวมไว้ในงวดสุดท้าย


(นางสาวสุรางคณา สุขเลิศ)
ผู้แบ่งงวดงาน
22 มีนาคม 2565