

# ต้นฉบับ



**สัญญาแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๒**  
**จ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารศูนย์เรียนรวม**  
**ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี จำนวน ๑ หลัง**  
**ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)**  
**แนบท้ายสัญญาเลขที่ ๒๐/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๔**

สัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ทำขึ้น ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ๔๓ หมู่ ๖ ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ระหว่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก โดยรองศาสตราจารย์ฤกษ์ชัย พูประทีปศิริ รักษาราชการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่งกับ บริษัท ๕๙ การไฟฟ้า จำกัด ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดชลบุรี กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่ เลขที่ ๕๕ หมู่ ๓ ตำบลห้างสูง อำเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี โดย นายพัฒนรัฐภูมิ เนื่องจักษ์ ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดชลบุรี กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ ขบ.๐๐๘๐๒๒ ลงวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๕ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

บัดนี้คู่สัญญาได้ตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้างก่อสร้างดังกล่าว ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑. ข้อ ๑๕. ค่าปรับ

ข้อความเดิม

หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญาและผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญาผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับ ให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงินวันละ ๐.๑๐ บาท (สิบสตางค์) เป็นเงินจำนวนวันละ ๑๖,๙๒๕.๕๐ (หนึ่งหมื่นหกพันเก้าร้อยยี่สิบห้าบาทเก้าสิบสตางค์) และจะต้องชำระค่าใช้จ่ายในการควบคุมงาน (ถ้ามี) ในเมื่อผู้ว่าจ้างต้องจ้างหัวหน้าควบคุมงานอีกต่อหนึ่งเป็นจำนวนเงิน วันละ ๓๕๐.๐๐ บาท (สามร้อยห้าสิบบาทถ้วน) และผู้ควบคุมงานวันละ ๓๐๐.๐๐ บาท (สามร้อยบาทถ้วน) นับถัดจากวันที่กำหนดแล้วเสร็จตามสัญญาหรือวันที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายให้จนถึงวันที่ทำงานแล้วเสร็จจริง นอกจากนี้ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากการที่ผู้รับจ้างทำงานล่าช้าเฉพาะส่วนที่เกินกว่าจำนวนค่าปรับและค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้อีกด้วย

ในระหว่างที่ผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญานั้น หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้างจะไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและใช้สิทธิตามข้อ ๑๖ ก็ได้ และถ้าผู้ว่าจ้างได้แจ้งข้อเรียกร้องไปยังผู้รับจ้างเมื่อครบกำหนดแล้วเสร็จของงานขอให้ชำระค่าปรับแล้ว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะปรับผู้รับจ้างจนถึงวันบอก



ข้อความใหม่...

นางสาวสมศรี ฟูเฟื่อง

-๒-

**ข้อความใหม่**

หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญาและผู้ว่าจ้างยังมีได้บอกเลิกสัญญาผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับ ให้แก่ผู้ว่าจ้างอัตราร้อยละ ๐.๑๐ (ศูนย์จุดหนึ่งศูนย์) เป็นเงินจำนวนวันละ ๑๖,๙๒๕.๙๐ (หนึ่งหมื่นหกพันเก้าร้อยยี่สิบห้าบาทเก้าสิบบาทเก้าสิบสตางค์) และจะต้องชำระค่าใช้จ่ายในการควบคุมงาน (ถ้ามี) ในเมื่อผู้ว่าจ้างต้องจ้างหัวหน้าควบคุมงานอีกต่อหนึ่งเป็นจำนวนเงิน วันละ ๓๕๐.๐๐ บาท (สามร้อยห้าสิบบาทถ้วน) และผู้ควบคุมงานวันละ ๓๐๐.๐๐ บาท (สามร้อยบาทถ้วน) นับถัดจากวันที่กำหนดแล้วเสร็จตามสัญญา หรือวันที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายให้จนถึงวันที่ทำงานแล้วเสร็จจริง นอกจากนี้ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากการที่ผู้รับจ้างทำงานล่าช้าเฉพาะส่วนที่เกินกว่าจำนวนค่าปรับและค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้อีกด้วย

ในระหว่างที่ผู้ว่าจ้างยังมีได้บอกเลิกสัญญานั้น หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้างจะไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและใช้สิทธิตามข้อ ๑๖ ก็ได้ และถ้าผู้ว่าจ้างได้แจ้งข้อเรียกร้องไปยังผู้รับจ้างเมื่อครบกำหนดแล้วเสร็จของงานขอให้ชำระค่าปรับแล้ว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะปรับผู้รับจ้างจนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย

คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ โดยอาศัยตามความในพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ มาตรา ๒๙ (๔) พิจารณาแล้ว กรณีสัญญาเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขให้ความช่วยเหลือตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๔ ประกอบกับหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐตอนที่ ๓๓๖ ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๖๙๓ ลงวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๔ เรื่อง มาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญาและผู้ว่าจ้างยังมีได้บอกเลิกสัญญาให้ผู้ว่าจ้างนำหลักเกณฑ์และเงื่อนไขดังกล่าวมาพิจารณาค่าปรับกับผู้รับจ้างต่อไป

**ข้อ ๒. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาแก้ไขเพิ่มเติม**

เอกสารแนบท้ายสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

๒.๑ ผนวก ๑ เอกสารบริษัท จำนวน ๑๕ (สิบห้า) หน้า

๒.๒ ผนวก ๒ หนังสือขออนุมัติยกเว้นค่าปรับเป็นอัตรา จำนวน ๓๔ (สามสิบสี่) หน้า

ร้อยละ ๐ และขอแก้ไขสัญญางานก่อสร้างเลขที่ ๒๐/๒๕๖๔

**ข้อ ๓. ความนอกเหนือจากที่กล่าวในข้อ ๑. และข้อ ๒. ตามสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างตกลงยินยอมปฏิบัติให้เป็นไปตามสัญญาเลขที่ ๒๐/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๔ ทุกประการ**



ตามคำสั่งของ... (Handwritten signature)



# ต้นฉบับ

-๓-

ข้อ ๔. สัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาเดิม จัดทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตราไว้เป็นหลักฐานต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ และการแก้ไขสัญญาเพิ่มเติมนี้ ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างหลุดพ้นจากความรับผิดชอบที่มีอยู่ในสัญญาเดิม ทั้งนี้ผู้ว่าจ้าง ยินยอมให้ผู้รับจ้างใช้สิทธิ์ที่มีอยู่ในสัญญาเดิมทุกประการ



(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(รองศาสตราจารย์ฤกษ์ชัย พุประทีปศิริ)

รักษาราชการแทน

อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก



นางฉัตรกมล งามเมืองจันทร์

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายพัฒนธภูมิ เนื่องจำนงค์)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวภคมน คงสมมาตย์)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางณฐากาญจน์ จันด้วงกุลพัฒน์)