



สัญญาแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑
ปรับปรุงห้องปฏิบัติการศูนย์ฝึกอบรมเทคโนโลยีขั้นสูงและประสานงานเครือข่ายอย่างยั่งยืน
ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี จำนวน ๑ รายการ
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
แนบท้ายสัญญาเลขที่ ๓๒/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๕

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ๔๓ ม.๖ ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๕ ระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก โดย รองศาสตราจารย์ฤกษ์ชัย พุประทีปศิริ รักษาการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่ง กับ บริษัท ๕๙ การไฟฟ้า จำกัด ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลาง กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่ เลขที่ ๕๕ หมู่ ๓ ตำบลห้างสูง อำเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี โดยนายพัฒนธภูมิ เนื่องจำนงค์ ผู้มีอำนาจ ลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลาง กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ ชบ. ๐๒๔๓๘๔ ลงวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๕ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้ เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

คู่สัญญาได้ตกลงกันมีข้อความดังต่อไปนี้

- ข้อ ๑ ข้อ ๒. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา
เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้
๒.๗ ผนวก ๗ บัญชีแสดงปริมาณงานและราคา

ข้อความเดิม	ข้อความใหม่
แบบ พร.๔ สรุปปรับปรุงห้องปฏิบัติการศูนย์ฝึกอบรมเทคโนโลยีขั้นสูงและประสานงานเครือข่ายอย่างยั่งยืน ๑. งานเตรียมการ รื้อถอน ซ่อมแซม ๑ งาน จำนวนเงิน ๒๘,๑๖๒.๕๐ บาท ๒. งานสถาปัตยกรรม ๑ งาน จำนวนเงิน ๓,๕๑๖,๗๖๖.๒๐ บาท ๓. งานระบบไฟฟ้า ๑ งาน จำนวนเงิน ๑,๔๘๑,๙๒๗.๙๐ บาท	แบบ พร.๔ สรุปปรับปรุงห้องปฏิบัติการศูนย์ฝึกอบรมเทคโนโลยีขั้นสูงและประสานงานเครือข่ายอย่างยั่งยืน ๑. งานเตรียมการ รื้อถอน ซ่อมแซม ๑ งาน จำนวนเงิน ๑๓,๕๐๕.๐๐ บาท ๒. งานสถาปัตยกรรม ๑ งาน จำนวนเงิน ๓,๓๘๘,๕๕๘.๒๐ บาท ๓. งานระบบไฟฟ้า ๑ งาน จำนวนเงิน ๑,๖๕๑,๒๔๒.๙๐ บาท

ในการคำนวณมูลค่างานลด - งานเพิ่ม ผู้ว่าจ้างได้พิจารณาแล้วว่า มีความจำเป็นในการเปลี่ยนแปลงปริมาณงาน เพื่อความเหมาะสม เกิดประโยชน์สูงสุดในการใช้งาน เป็นประโยชน์สูงสุดแก่ทางราชการ และแม้ให้ทางราชการเสียประโยชน์ โดยงานเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมมากกว่างานที่ตัดลด สรุปมูลค่างานนี้ดังนี้



MR



งานเตรียมการ รื้อถอน ซ่อมแซม	มูลค่างานลดคิดเป็นเงินจำนวน	๑๔,๖๕๗.๕๐ บาท
งานสถาปัตยกรรม	มูลค่างานลดคิดเป็นเงินจำนวน	๑๒๘,๒๐๘.๐๐ บาท
งานระบบไฟฟ้า	มูลค่างานเพิ่มคิดเป็นเงินจำนวน	๑๖๙,๓๑๕.๐๐ บาท
คิดเป็นมูลค่างานเพิ่ม		๒๖,๔๔๙.๕๐ บาท
ค่าดำเนินการ, กำไรและภาษี (Factor F = ๑.๒๙๘๕)		๗,๘๙๕.๑๘ บาท
รวมเป็นมูลค่างานเพิ่ม		๓๔,๐๐๐.๐๐ บาท

ทั้งนี้เพื่อประโยชน์สูงสุดของทางราชการ และเพื่อให้การดำเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์ ผู้รับจ้างยินดีไม่คิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมจากมูลค่างานเพิ่มและเงินเพิ่ม

๒.๘ ผนวก ๘ ใบแบ่งงวดเงินและงวดงาน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

การแบ่งงวดงานและงวดเงิน

การก่อสร้าง โครงการปรับปรุงห้องปฏิบัติการศูนย์ฝึกอบรมเทคโนโลยีขั้นสูงและประสานงานเครือข่าย
อย่างยั่งยืน ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

สถานที่สร้าง อาคารสรรพวิชัยบริการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

ข้อความเดิม	ข้อความใหม่
<p>งวดที่ ๑ จ่ายเงินคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ เท่ากับ ๑๐% ตามมูลค่าของสัญญา เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - ขนย้ายครุภัณฑ์โต๊ะ, เก้าอี้ออกจากห้อง แล้วเสร็จ - ติดตั้งป้ายโครงการ แล้วเสร็จ - งานรื้อถอนฝ้าเพดาน แล้วเสร็จ - งานรื้อถอนโคมไฟ แล้วเสร็จ <p>ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาเป็นต้นไป</p>	<p>งวดที่ ๑ จ่ายเงินคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ เท่ากับ ๑๐% ตามมูลค่าของสัญญา เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - ขนย้ายครุภัณฑ์โต๊ะ, เก้าอี้ออกจากห้อง แล้วเสร็จ - ติดตั้งป้ายโครงการ แล้วเสร็จ - งานรื้อถอนฝ้าเพดาน แล้วเสร็จ - งานรื้อถอนโคมไฟ แล้วเสร็จ <p>ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาเป็นต้นไป</p>
<p>งวดที่ ๒ จ่ายเงินคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ เท่ากับ ๒๐% ตามมูลค่าของสัญญา เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - งานปรับปรุงฝ้าเพดาน แล้วเสร็จ - งานติดตั้งดวงโคม, งานเดินสายไฟแสงสว่าง แล้วเสร็จ - งานเดินระบบเสียง, ระบบสารสนเทศบนฝ้าเพดาน แล้วเสร็จ <p>ให้แล้วเสร็จภายใน ๔๕ วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาเป็นต้นไป</p>	<p>งวดที่ ๒ จ่ายเงินคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ เท่ากับ ๒๕% ตามมูลค่าของสัญญา เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - งานปรับปรุงฝ้าเพดาน แล้วเสร็จ - งานติดตั้งดวงโคม, งานเดินสายไฟแสงสว่าง แล้วเสร็จ - งานเดินระบบเสียง, ระบบสารสนเทศบนฝ้าเพดาน แล้วเสร็จ - งานติดตั้งเครื่องปรับอากาศทั้งหมด แล้วเสร็จ <p>ให้แล้วเสร็จภายใน ๔๕ วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาเป็นต้นไป</p>



Handwritten signature



ข้อความเดิม	ข้อความใหม่
<p>งวดที่ ๓ จ่ายเงินคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ เท่ากับ <u>๒๐%</u> ตามมูลค่าของสัญญา เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - งานติดตั้งเครื่องปรับอากาศทั้งหมด แล้วเสร็จ - งานปรับปรุงผนังภายในห้องทั้งหมด แล้วเสร็จ - งานเดินระบบเสียง, ระบบสารสนเทศในผนัง แล้วเสร็จ <p>ให้แล้วเสร็จภายใน ๗๕ วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาเป็นต้นไป</p>	<p>งวดที่ ๓ จ่ายเงินคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ เท่ากับ <u>๒๕%</u> ตามมูลค่าของสัญญา เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - งานปรับปรุงผนังภายในห้องทั้งหมด แล้วเสร็จ - งานเดินระบบเสียง, ระบบสารสนเทศในผนัง แล้วเสร็จ - ส่งมอบครุภัณฑ์ จอแสดงภาพ, เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก, อุปกรณ์ Tablet แล้วเสร็จ <p>ให้แล้วเสร็จภายใน ๗๕ วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาเป็นต้นไป</p>
<p>งวดที่ ๔ จ่ายเงินคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ เท่ากับ <u>๒๕%</u> ตามมูลค่าของสัญญา เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - งานปรับปรุงพื้นที่ทั้งหมด แล้วเสร็จ - งานปรับปรุงผนังภายนอกห้องทั้งหมด แล้วเสร็จ <p>ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๐๕ วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาเป็นต้นไป</p>	<p>งวดที่ ๔ จ่ายเงินคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ เท่ากับ <u>๒๐%</u> ตามมูลค่าของสัญญา เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - งานปรับปรุงพื้นที่ทั้งหมด แล้วเสร็จ - งานประตูและกระจกอลูมิเนียม แล้วเสร็จ - ส่งมอบครุภัณฑ์ (เครื่องควบคุมระบบเสียงและไมโครโฟนสำหรับห้องฝึกอบรม ๑, เครื่องควบคุมระบบเสียงและไมโครโฟนสำหรับห้องฝึกอบรม ๒ และห้องปฏิบัติการ, ชุดบอร์ดอัจฉริยะ สำหรับการประชุม วิดีทัศน์ทางไกลผ่านวีดีโอ, อุปกรณ์เครือข่าย Gigabit Switch, อุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย (Access Point) แล้วเสร็จ <p>ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๐๕ วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาเป็นต้นไป</p>
<p>งวดที่ ๕ (งวดสุดท้าย) จ่ายเงินคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ เท่ากับ <u>๒๕%</u> ตามมูลค่าของสัญญา เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - งานทาสีทั้งหมด แล้วเสร็จ - งานติดตั้งครุภัณฑ์ทั้งหมด แล้วเสร็จ - งานทดสอบระบบเครื่องปรับอากาศ, ระบบเสียง, ระบบสารสนเทศ แล้วเสร็จ - ทำความสะอาดสถานที่ปรับปรุงภายในอาคาร แล้วเสร็จ - ทำงานอื่น ๆ ที่ปรากฏในแบบรูปรายการและสัญญา แล้วเสร็จทั้งหมด <p>ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๕๐ วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาเป็นต้นไป</p>	<p>งวดที่ ๕ (งวดสุดท้าย) จ่ายเงินคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ เท่ากับ <u>๒๐%</u> ตามมูลค่าของสัญญา เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - งานทาสีทั้งหมด แล้วเสร็จ - งานติดตั้งครุภัณฑ์ทั้งหมด แล้วเสร็จ - งานทดสอบระบบเครื่องปรับอากาศ, ระบบเสียง, ระบบสารสนเทศ แล้วเสร็จ - ทำความสะอาดสถานที่ปรับปรุงภายในอาคารแล้วเสร็จ - ทำงานอื่น ๆ ที่ปรากฏในแบบรูปรายการและสัญญา แล้วเสร็จทั้งหมด <p>ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๕๐ วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาเป็นต้นไป</p>



Handwritten signature



ข้อ ๒ ข้อ ๔. (ข) ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

ข้อความเดิม	ข้อความใหม่
<p>ผู้ว่าจ้าง ตกลงจ่าย และผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้าง จำนวนเงิน ๙,๔๕๙,๐๐๐.๐๐ บาท (เก้าล้านสี่แสนห้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน ๖๑๘,๘๑๓.๐๘ บาท (หกแสนหนึ่งหมื่นแปดพันแปดร้อยสิบสามบาทแปดสตางค์) ตลอดจน ภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาเหมารวม เป็นเกณฑ์ และกำหนดการจ่ายเงิน เป็นงวด ๆ ดังนี้</p> <p>งวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงิน ๙๔๕,๙๐๐.๐๐ บาท (เก้าแสนสี่หมื่นห้าพันเก้าร้อยบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน</p> <ul style="list-style-type: none"> - ขนย้ายครุภัณฑ์โต๊ะ, เก้าอี้ออกจากห้อง แล้วเสร็จ - ติดตั้งป้ายโครงการ แล้วเสร็จ - งานรื้อถอนฝ้าเพดาน แล้วเสร็จ - งานรื้อถอนโคมไฟ แล้วเสร็จ <p>ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญา เมื่อได้ดำเนินการส่งมอบงานงวดที่ ๑ ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๕</p> <p>งวดที่ ๒ เป็นจำนวนเงิน ๑,๘๙๑,๘๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านแปดแสนเก้าหมื่นหนึ่งพันแปดร้อยบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน</p> <ul style="list-style-type: none"> - งานปรับปรุงฝ้าเพดาน แล้วเสร็จ - งานติดตั้งดวงโคม, งานเดินสายไฟแสงสว่าง แล้วเสร็จ - งานเดินระบบเสียง, ระบบสารสนเทศบนฝ้าเพดาน แล้วเสร็จ <p>ให้แล้วเสร็จภายใน ๔๕ วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญา เมื่อได้ดำเนินการส่งมอบงานงวดที่ ๒ ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๖ เมษายน ๒๕๖๕</p>	<p>ผู้ว่าจ้าง ตกลงจ่าย และผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้าง จำนวนเงิน ๙,๔๕๙,๐๐๐.๐๐ บาท (เก้าล้านสี่แสนห้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน ๖๑๘,๘๑๓.๐๘ บาท (หกแสนหนึ่งหมื่นแปดพันแปดร้อยสิบสามบาทแปดสตางค์) ตลอดจน ภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาเหมารวม เป็นเกณฑ์ และกำหนดการจ่ายเงิน เป็นงวด ๆ ดังนี้</p> <p>งวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงิน ๙๔๕,๙๐๐.๐๐ บาท (เก้าแสนสี่หมื่นห้าพันเก้าร้อยบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน</p> <ul style="list-style-type: none"> - ขนย้ายครุภัณฑ์โต๊ะ, เก้าอี้ออกจากห้อง แล้วเสร็จ - ติดตั้งป้ายโครงการ แล้วเสร็จ - งานรื้อถอนฝ้าเพดาน แล้วเสร็จ - งานรื้อถอนโคมไฟ แล้วเสร็จ <p>ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญา เมื่อได้ดำเนินการส่งมอบงานงวดที่ ๑ ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๕</p> <p>งวดที่ ๒ เป็นจำนวนเงิน ๒,๓๖๔,๗๕๐.๐๐ บาท (สองล้านสามแสนหกหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน</p> <ul style="list-style-type: none"> - งานปรับปรุงฝ้าเพดาน แล้วเสร็จ - งานติดตั้งดวงโคม, งานเดินสายไฟแสงสว่าง แล้วเสร็จ - งานเดินระบบเสียง, ระบบสารสนเทศบนฝ้าเพดาน แล้วเสร็จ - งานติดตั้งเครื่องปรับอากาศทั้งหมด แล้วเสร็จ <p>ให้แล้วเสร็จภายใน ๔๕ วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญา เมื่อได้ดำเนินการส่งมอบงานงวดที่ ๒ ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๖ เมษายน ๒๕๖๕</p>



ข้อความเดิม	ข้อความใหม่
<p>งวดที่ ๓ เป็นจำนวนเงิน <u>๑,๘๙๑,๘๐๐.๐๐ บาท</u> (หนึ่งล้านแปดแสนเก้าหมื่นหนึ่งพันแปดร้อยบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน</p> <ul style="list-style-type: none"> - งานติดตั้งเครื่องปรับอากาศทั้งหมด แล้วเสร็จ - งานปรับปรุงผนังภายในห้องทั้งหมด แล้วเสร็จ - งานเดินระบบเสียง, ระบบสารสนเทศในผนัง แล้วเสร็จ <p>ให้แล้วเสร็จภายใน ๗๕ วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญา เมื่อได้ดำเนินการส่งมอบงานงวดที่ ๓ ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๕</p>	<p>งวดที่ ๓ เป็นจำนวนเงิน <u>๒,๓๖๔,๗๕๐.๐๐ บาท</u> (สองล้านสามแสนหกหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน</p> <ul style="list-style-type: none"> - งานปรับปรุงผนังภายในห้องทั้งหมด แล้วเสร็จ - งานเดินระบบเสียง, ระบบสารสนเทศในผนัง แล้วเสร็จ - ส่งมอบครุภัณฑ์ จอแสดงภาพ, เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก, อุปกรณ์ Tablet แล้วเสร็จ <p>ให้แล้วเสร็จภายใน ๗๕ วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญา เมื่อได้ดำเนินการส่งมอบงานงวดที่ ๓ ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๕</p>
<p>งวดที่ ๔ เป็นจำนวนเงิน <u>๒,๓๖๔,๗๕๐.๐๐ บาท</u> (สองล้านสามแสนหกหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน</p> <ul style="list-style-type: none"> - งานปรับปรุงพื้นทั้งหมด แล้วเสร็จ - งานปรับปรุงผนังภายนอกห้องทั้งหมด แล้วเสร็จ <p>ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๐๕ วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญา เมื่อได้ดำเนินการส่งมอบงานงวดที่ ๔ ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๕</p>	<p>งวดที่ ๔ เป็นจำนวนเงิน <u>๑,๘๙๑,๘๐๐.๐๐ บาท</u> (หนึ่งล้านแปดแสนเก้าหมื่นหนึ่งพันแปดร้อยบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน</p> <ul style="list-style-type: none"> - งานปรับปรุงพื้นทั้งหมด แล้วเสร็จ - งานประตูและกระจกอลูมิเนียม แล้วเสร็จ - ส่งมอบครุภัณฑ์ (เครื่องควบคุมระบบเสียงและไมโครโฟนสำหรับห้องฝึกอบรม ๑, เครื่องควบคุมระบบเสียงและไมโครโฟนสำหรับห้องฝึกอบรม ๒ และห้องปฏิบัติการ, ชุดบอร์ดอัจฉริยะ สำหรับการประชุมวิดีโอผ่านวีดีโอ, อุปกรณ์เครือข่าย Gigabit Switch, อุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย (Access Point) แล้วเสร็จ <p>ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๐๕ วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญา เมื่อได้ดำเนินการส่งมอบงานงวดที่ ๔ ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๕</p>
<p>งวดที่ ๕ (งวดสุดท้าย) เป็นจำนวนเงิน <u>๒,๓๖๔,๗๕๐.๐๐ บาท</u> (สองล้านสามแสนหกหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน</p> <ul style="list-style-type: none"> - งานทาสีทั้งหมด แล้วเสร็จ - งานติดตั้งครุภัณฑ์ทั้งหมด แล้วเสร็จ - งานทดสอบระบบเครื่องปรับอากาศ, ระบบเสียง, ระบบสารสนเทศ แล้วเสร็จ <p>ทำความสะอาดสถานที่ปรับปรุงภายในอาคาร แล้วเสร็จ</p>	<p>งวดที่ ๕ (งวดสุดท้าย) เป็นจำนวนเงิน <u>๑,๘๙๑,๘๐๐.๐๐ บาท</u> (หนึ่งล้านแปดแสนเก้าหมื่นหนึ่งพันแปดร้อยบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน</p> <ul style="list-style-type: none"> - งานทาสีทั้งหมด แล้วเสร็จ - งานติดตั้งครุภัณฑ์ทั้งหมด แล้วเสร็จ - งานทดสอบระบบเครื่องปรับอากาศ, ระบบเสียง, ระบบสารสนเทศ แล้วเสร็จ - ทำความสะอาดสถานที่ปรับปรุงภายในอาคาร แล้วเสร็จ



Handwritten signature or initials.



ต้นฉบับ

-๖-

ข้อความเดิม	ข้อความใหม่
<p>- ทำงานอื่น ๆ ที่ปรากฏในแบบรูปรายการและสัญญาแล้วเสร็จทั้งหมด</p> <p>ให้แล้วเสร็จเรียบร้อยภายใน ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ตามสัญญา รวมทั้ง ทำสถานที่ก่อสร้าง ให้สะอาดเรียบร้อย ตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๒๐ ให้แล้วเสร็จ</p>	<p>- ทำงานอื่น ๆ ที่ปรากฏในแบบรูปรายการและสัญญาแล้วเสร็จทั้งหมด</p> <p>ให้แล้วเสร็จเรียบร้อยภายใน ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ ตามสัญญา รวมทั้ง ทำสถานที่ก่อสร้าง ให้สะอาดเรียบร้อย ตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๒๐ ให้แล้วเสร็จ</p>

ข้อ ๓ ข้อ ๗. (ข) กำหนดเวลาแล้วเสร็จและสิทธิของผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

ข้อความเดิม	ข้อความใหม่
<p>ผู้รับจ้างต้องเริ่มทำงานที่รับจ้างภายในวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๕ และจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ภายในวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ถ้าผู้รับจ้างมิได้ลงมือทำงานภายในกำหนดเวลา หรือไม่สามารทำงานให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา หรือมีเหตุให้เชื่อได้ว่าผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จ ภายในกำหนดเวลา หรือจะแล้วเสร็จล่าช้าเกินกว่ากำหนดเวลา หรือผู้รับจ้างทำผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือตกเป็นผู้ถูกพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด หรือตกเป็นผู้ล้มละลาย หรือเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษาซึ่งได้รับมอบอำนาจจากผู้ว่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญานี้ได้ และมีสิทธิจ้างผู้รับจ้างรายใหม่เข้าทำงานของผู้รับจ้างให้ลุล่วงไปด้วย การใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานี้ไม่กระทบสิทธิของผู้ว่าจ้างที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้รับจ้าง</p> <p>การที่ผู้ว่าจ้างไม่ใช้สิทธิเลิกสัญญาดังกล่าวข้างต้นไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นจากความรับผิดชอบตามสัญญา</p>	<p>ผู้รับจ้างต้องเริ่มทำงานที่รับจ้างภายในวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๕ และจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ ถ้าผู้รับจ้างมิได้ลงมือทำงานภายในกำหนดเวลา หรือไม่สามารทำงานให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา หรือมีเหตุให้เชื่อได้ว่าผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จ ภายในกำหนดเวลา หรือจะแล้วเสร็จล่าช้าเกินกว่ากำหนดเวลา หรือผู้รับจ้างทำผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือตกเป็นผู้ถูกพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด หรือตกเป็นผู้ล้มละลาย หรือเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษาซึ่งได้รับมอบอำนาจจากผู้ว่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญานี้ได้ และมีสิทธิจ้างผู้รับจ้างรายใหม่เข้าทำงานของผู้รับจ้างให้ลุล่วงไปด้วย การใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานี้ไม่กระทบสิทธิของผู้ว่าจ้างที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้รับจ้าง</p> <p>การที่ผู้ว่าจ้างไม่ใช้สิทธิเลิกสัญญาดังกล่าวข้างต้นไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นจากความรับผิดชอบตามสัญญา</p>

ข้อ ๔ เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาแก้ไขเพิ่มเติม

เอกสารแนบท้ายสัญญาต่อไปนี้ ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้

๔.๑ ผวนก ๑ เอกสารบริษัท จำนวน (๑๔) สิบสี่ หน้า

๔.๒ ผวนก ๒ หนังสือขออนุมัติแก้ไขสัญญาเพิ่มเติม จำนวน (๒๓) ยี่สิบสอง หน้า

งานปรับปรุงห้องปฏิบัติการศูนย์ฝึกอบรม

เทคโนโลยีขั้นสูงและประสานงานเครือข่ายอย่างยั่งยืน



NS



ต้นฉบับ

-๗-

7

ข้อ ๕ สัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาเดิม จัดทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกันคู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดแล้ว จึงลงลายมือชื่อพร้อมประทับตราไว้เป็นหลักฐานต่อหน้าพยานและเก็บไว้ฝ่ายละฉบับ และการแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาใหม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างหลุดพ้นจากความรับผิดชอบที่มีอยู่ในสัญญาเดิม ทั้งนี้ผู้ว่าจ้างยินยอมให้ผู้รับจ้างใช้สิทธิที่มีอยู่ในสัญญาเดิมทุกประการ



[Handwritten signature]

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(รองศาสตราจารย์ฤกษ์ชัย พุประทีปศิริ)
รักษาราชการแทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก



(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(นายพัฒนธรภูมิ เนื่องจำนงค์)

[Handwritten signature]

(ลงชื่อ).....พยาน
(นายฉณการ ภันฉนิพงษ์)

[Handwritten signature]

(ลงชื่อ).....พยาน
(นางณฐากาญจน์ จันด้วงกุลพัฒน์)