

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

การแบ่งงวดงานและงวดเงิน

การก่อสร้าง ปรับปรุงอาคารฝึกงานสาขาวิศวกรรมเกษตรและเทคโนโลยี ตำบลบางพระ
อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

สถานที่ก่อสร้าง คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

งวดที่ 1 จ่ายเงินคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ เท่ากับ 15% ตามมูลค่าของสัญญา เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ดังนี้

- ย้ายเครื่องจักร ออกจากพื้นที่ปรับปรุงส่วนอาคาร 3 แล้วเสร็จ
- งานก่ออิฐ ฉาบปูนผนังห้องอาคาร 2 แล้วเสร็จ
- งานโครงสร้างเหล็กหลังคาส่วนต่อเติม แล้วเสร็จ

ให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาเป็นต้นไป

งวดที่ 2 จ่ายเงินคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ เท่ากับ 20% ตามมูลค่าของสัญญา เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ดังนี้

- งานผูกเหล็ก เทคอนกรีตพื้นภายในอาคาร 3 แล้วเสร็จ
- งานมุงหลังคาส่วนต่อเติม แล้วเสร็จ

ให้แล้วเสร็จภายใน 60 วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาเป็นต้นไป

งวดที่ 3 จ่ายเงินคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ เท่ากับ 20% ตามมูลค่าของสัญญา เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ดังนี้

- งานผูกเหล็ก เทคอนกรีตฐานรากรองรับเครื่องจักร อาคาร 2 แล้วเสร็จ
- เทคอนกรีตพื้น อาคาร 2 แล้วเสร็จ 50%

ให้แล้วเสร็จภายใน 105 วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาเป็นต้นไป

งวดที่ 4 จ่ายเงินคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ เท่ากับ 25% ตามมูลค่าของสัญญา เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ดังนี้

- เทคอนกรีตพื้น อาคาร 2 แล้วเสร็จ 100%
- งานติดตั้งผนัง ประตู-หน้าต่าง แล้วเสร็จ
- งานติดตั้งเหล็ก RUNWAY OVERHEAD CRANE แล้วเสร็จ

ให้แล้วเสร็จภายใน 155 วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาเป็นต้นไป

งวดที่ 5 (งวดสุดท้าย) จ่ายเงินคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ เท่ากับ 20% ตามมูลค่าของสัญญา เมื่อผู้รับจ้างได้
ปฏิบัติงาน ดังนี้

- งานติดตั้งดวงโคม อุปกรณ์ไฟฟ้าทั้งหมด แล้วเสร็จ
- งานติดตั้งเครื่องจักรทั้งหมด แล้วเสร็จ

- งานทดสอบระบบไฟฟ้า ระบบเครื่องปรับอากาศ แล้วเสร็จ
- ทำความสะอาดสถานที่ปรับปรุง ทำงานอื่นๆที่ปรากฏในแบบรูปรายการและสัญญาแล้วเสร็จทั้งหมด

ให้แล้วเสร็จภายใน 210 วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาเป็นต้นไป



(นายสิปกร พรหมปั้น)

ผู้แบ่งงวดงาน

7 พฤศจิกายน 2565

หมายเหตุ การคิดเงินจากเปอร์เซ็นต์ในการแบ่งงวดงานในสัญญาที่จะลงนาม จะนับตั้งแต่ หลักพัน
ลงไปรวมไว้ในงวดสุดท้าย