

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

การแบ่งงวดงานและงวดเงิน

การก่อสร้าง ปรับปรุงอาคารวิศวกรรมหลังการเก็บเกี่ยวและแปรรูป ตำบบางพระ อำเภอสรีราชา จังหวัดชลบุรี

สถานที่ก่อสร้าง อาคารวิศวกรรมหลังการเก็บเกี่ยวและแปรรูป มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เขตพื้นที่บางพระ

งวดที่ 1 จ่ายเงินคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ เท่ากับ 20% ตามมูลค่าของสัญญา เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ดังนี้

- งานเปลี่ยนกรอบหลังคา และงานซ่อมรอยรั่วหลังคาและหน้าจั่ว แล้วเสร็จ
- งานติดตั้งสุขภัณฑ์และงานซ่อมแซมห้องน้ำ ชั้น 1 แล้วเสร็จ
- งานหลังคา ค.ส.ล. เดิม ซ่อมรอยรั่วแตกร้าด้วย Epoxy เทปูนชนิดผิวบางปรับระดับ ทาทับด้วย

วัสดุกันซึมสำหรับหลังคาแล้วเสร็จ

ให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งให้เริ่มงาน เป็นต้นไป

งวดที่ 2 จ่ายเงินคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ เท่ากับ 25% ตามมูลค่าของสัญญา เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ดังนี้

- งานพ่นสีหลังคา แล้วเสร็จ
- งานติดตั้งสุขภัณฑ์และงานซ่อมแซมห้องน้ำ ชั้น 2 แล้วเสร็จ
- งานทาสีภายในห้อง ชั้น1 แล้วเสร็จ
- งานรื้อถอนและติดตั้งเครื่องปรับอากาศห้องชั้น 1 แล้วเสร็จ ไม่รวมห้องกิจกรรมนักศึกษา
- งานต่อเติมหลังคาบริเวณระเบียบชั้น 2 แล้วเสร็จ
- งานติดตั้งบันไดเหล็ก ภายนอก แล้วเสร็จ

ให้แล้วเสร็จภายใน 75 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งให้เริ่มงาน เป็นต้นไป

งวดที่ 3 จ่ายเงินคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ เท่ากับ 25% ตามมูลค่าของสัญญา เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ดังนี้

- งานทาสีภายในห้อง ชั้น 2 แล้วเสร็จ
- งานรื้อถอนและติดตั้งเครื่องปรับอากาศห้องชั้น 2 แล้วเสร็จ
- งานทาสีภายนอกห้อง แล้วเสร็จ
- งานเปลี่ยนผ้าเพดาน แล้วเสร็จ

ให้แล้วเสร็จภายใน 120 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งให้เริ่มงาน เป็นต้นไป

งวดที่ 4 (งวดสุดท้าย) จ่ายเงินคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ เท่ากับ 30% ตามมูลค่าของสัญญา เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ดังนี้

- งานทาสีผนังภายนอก แล้วเสร็จ
- งานติดตั้งเหล็กดัดหน้าต่าง แล้วเสร็จ
- งานต่อเติมและติดตั้งเครื่องปรับอากาศห้องกิจกรรมนักศึกษา แล้วเสร็จ
- งานระบบสุขาภิบาล ระบบไฟฟ้า ติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า แล้วเสร็จ

- งานทดสอบระบบทั้งหมด แล้วเสร็จ
- ทำความสะอาดสถานที่ปรับปรุง ทำงานอื่นๆที่ปรากฏในแบบรูปรายการและสัญญาแล้วเสร็จทั้งหมด ให้แล้วเสร็จภายใน 150 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งให้เริ่มงาน เป็นต้นไป



(นายสิปกร พรหมปั้น)

ผู้แบ่งงวดงาน

24 กุมภาพันธ์ 2566

หมายเหตุ

การคิดเงินจากเปอร์เซ็นต์ในการแบ่งงวดงานในสัญญาที่จะลงนาม จะนับตั้งแต่ หลักพัน ลงไปรวมไว้ในงวดสุดท้าย