

## มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

### การแบ่งงวดงานและงวดเงิน

**การก่อสร้าง** ปรับปรุงอาคารพิชศาสตร์ ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

**สถานที่ก่อสร้าง** คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

**งวดที่ 1** จ่ายเงินคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ เท่ากับ 10% ตามมูลค่าของสัญญา เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ดังนี้

- รื้อถอนงานสถาปัตยกรรม แล้วเสร็จ
  - รื้อถอนงานระบบไฟฟ้า แล้วเสร็จ
  - รื้อถอนห้องน้ำ – สุขาภิบาล แล้วเสร็จ
  - ติดตั้งป้ายโครงการ และสำนักงานชั่วคราว แล้วเสร็จ
- ให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งให้เริ่มงาน

**งวดที่ 2** จ่ายเงินคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ เท่ากับ 20% ตามมูลค่าของสัญญา เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ดังนี้

- งานโครงสร้างหลังคา 1 และ 2 แล้วเสร็จ
  - งานฝ้าเพดาน แล้วเสร็จ
  - งานผนัง แล้วเสร็จ
- ให้แล้วเสร็จภายใน 75 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งให้เริ่มงาน

**งวดที่ 3** จ่ายเงินคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ เท่ากับ 20% ตามมูลค่าของสัญญา เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ดังนี้

- งานหลังคา แล้วเสร็จ
  - งานตกแต่ง Façade ด้านหน้า แล้วเสร็จ
- ให้แล้วเสร็จภายใน 120 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งให้เริ่มงาน

**งวดที่ 4** จ่ายเงินคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ เท่ากับ 20% ตามมูลค่าของสัญญา เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ดังนี้

- งานพื้น แล้วเสร็จ
  - ทาสีอะคริลิก 100%(ชนิดกึ่งเงา) ผนังภายใน แล้วเสร็จ
  - ทาสีอะคริลิก 100% ฝ้าเพดาน แล้วเสร็จ
- ให้แล้วเสร็จภายใน 165 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งให้เริ่มงาน

**งวดที่ 5** จ่ายเงินคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ เท่ากับ 20% ตามมูลค่าของสัญญา เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ดังนี้

- ทาสีอะคริลิก 100%(ชนิดกึ่งเงา) ผนังภายนอก แล้วเสร็จ
  - งานระบบไฟฟ้า แล้วเสร็จ
  - ท่อร้อยสายไฟ และระบบควบคุม แล้วเสร็จ
- ให้แล้วเสร็จภายใน 210 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งให้เริ่มงาน

**งวดที่ 6 (งวดสุดท้าย)** จ่ายเงินคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ เท่ากับ 10% ตามมูลค่าของสัญญา เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ดังนี้

- งานประตู - หน้าต่าง (รื้อถอน+ติดตั้ง) แล้วเสร็จ
  - งานฝ้าม่าน แล้วเสร็จ
  - งานติดตั้งสุขภัณฑ์ แล้วเสร็จ
  - ทำความสะอาดสถานที่ปรับปรุง ทำงานอื่นๆที่ปรากฏในแบบรูปรายการและสัญญาแล้วเสร็จทั้งหมด
- ให้แล้วเสร็จภายใน 240 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งให้เริ่มงาน



(นายสีปกร พรหมปั้น)

ผู้แบ่งงวดงาน

28 มีนาคม 2566

หมายเหตุ

การคิดเงินจากเปอร์เซ็นต์ในการแบ่งงวดงานในสัญญาที่จะลงนาม จะนับตั้งแต่ หลักพัน  
ลงไปรวมไว้ในงวดสุดท้าย