

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

การแบ่งงวดงานและงวดเงิน

การก่อสร้าง ปรับปรุงซ่อมแซมรั้วด้านหน้ามหาวิทยาลัย ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เขตพื้นที่บางพระ

งวดที่ 1 จ่ายเงินคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ เท่ากับ 30% ตามมูลค่าของสัญญา เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ดังนี้

- ติดตั้งสัญลักษณ์และป้ายเตือนความปลอดภัย แล้วเสร็จ
- งานรื้อถอนคอนกรีตรั้วเดิม พร้อมขนทิ้ง แล้วเสร็จ ถอดเหล็กรั้วเดิม พร้อมขนไปเก็บ แล้วเสร็จ
- งานตอกเสาเข็ม เเทคอนกรีตฐานรากป้าย แล้วเสร็จ
- งานโครงสร้าง ติดตั้งผนังกันดิน แล้วเสร็จ
- งานถมดิน ด้านหน้าและหลังผนังกันดิน แล้วเสร็จ

ให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งเข้าทำงานเป็นต้นไป

งวดที่ 2 จ่ายเงินคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ เท่ากับ 40% ตามมูลค่าของสัญญา เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ดังนี้

- งานหล่อคอนกรีตเสา ก่ออิฐฉาบปูนผนังป้าย แล้วเสร็จ
- งานผนังเหล็ก ป้าย แล้วเสร็จ
- งานทาสีป้าย ติดตั้งตัวอักษรป้าย แล้วเสร็จ
- งานติดตั้งระบบไฟฟ้าทั้งหมด แล้วเสร็จ
- งานทดสอบระบบไฟฟ้า ระบบสุขาภิบาล แล้วเสร็จ

ให้แล้วเสร็จภายใน 60 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งเข้าทำงานเป็นต้นไป

งวดที่ 3 (งวดสุดท้าย) จ่ายเงินคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ เท่ากับ 30% ตามมูลค่าของสัญญา เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ดังนี้

- งานเดินท่อและระบบน้ำ แล้วเสร็จ
- งานปลูกต้นไม้ แล้วเสร็จ
- งานจัดสวนด้านหน้าป้าย แล้วเสร็จ
- ทำความสะอาดสถานที่ปรับปรุง ทำงานอื่นๆ ที่ปรากฏในแบบรูปรายการและสัญญา

แล้วเสร็จทั้งหมด

ให้แล้วเสร็จภายใน 90 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งเข้าทำงานเป็นต้นไป



(นายสิปกร พรหมปั้น)

ผู้แบ่งงวดงาน

24 กรกฎาคม 2566

หมายเหตุ การคิดเงินจากเปอร์เซ็นต์ในการแบ่งงวดงานในสัญญาที่จะลงนาม จะนับตั้งแต่ หลักพัน
ลงไปรวมไว้ในงวดสุดท้าย