

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

การแบ่งงวดงานและงวดเงิน

การก่อสร้าง ปรับปรุงสถานที่จัดตั้งสำนักงานจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์และหน่วยงานจัดการสิทธิเทคโนโลยี

สถานที่ก่อสร้าง ชั้น 5 อาคารสรรพวิชัยบริการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เขตพื้นที่บางพระ

งวดที่ 1 จ่ายเงินคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ เท่ากับ 30% ตามมูลค่าของสัญญา เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ดังนี้

- งานรื้อถอนภายในห้องสำนักงานการวิจัยฯ และหน่วยจัดการสิทธิเทคโนโลยี แล้วเสร็จ
- งานปรับปรุงห้องสำนักงานการวิจัยฯ และหน่วยจัดการสิทธิเทคโนโลยี แล้วเสร็จ
- งานติดตั้งผ้าม่านและป้ายชื่อห้องสำนักงานการวิจัยฯ และหน่วยจัดการสิทธิเทคโนโลยี แล้วเสร็จ
- งานติดตั้งครุภัณฑ์พร้อมทดสอบระบบ ห้องสำนักงานการวิจัยฯ และหน่วยจัดการสิทธิเทคโนโลยี แล้วเสร็จ

ให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือส่งมอบพื้นที่เป็นต้นไป

งวดที่ 2 จ่ายเงินคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ เท่ากับ 40% ตามมูลค่าของสัญญา เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ดังนี้

- งานรื้อถอนภายในห้องผู้บริหาร แล้วเสร็จ
- งานปรับปรุงภายในห้องผู้บริหาร แล้วเสร็จ
- งานติดตั้งผ้าม่านและป้ายชื่อห้องสำนักงานผู้อำนวยการฯ แล้วเสร็จ
- งานติดตั้งครุภัณฑ์พร้อมทดสอบระบบ ภายในห้องผู้บริหาร แล้วเสร็จ

ให้แล้วเสร็จภายใน 70 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือส่งมอบพื้นที่เป็นต้นไป

งวดที่ 3 (งวดสุดท้าย) จ่ายเงินคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ เท่ากับ 30% ตามมูลค่าของสัญญา เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ดังนี้

- งานปรับปรุงภายนอกห้อง แล้วเสร็จ
- งานติดตั้งป้ายชื่อห้องสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก แล้วเสร็จ
- ทำความสะอาดสถานที่ปรับปรุงภายในอาคาร แล้วเสร็จ
- ทำงานอื่นๆ ที่ปรากฏในแบบรูปรายการและสัญญาแล้วเสร็จทั้งหมด

ให้แล้วเสร็จภายใน 90 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือส่งมอบพื้นที่เป็นต้นไป

(นายทรงวุฒิ บุญส่ง)

ผู้แบ่งงวดงาน

20 ธันวาคม 2566

หมายเหตุ การคิดเงินจากเปอร์เซ็นต์ในการแบ่งงวดงานในสัญญาที่จะลงนาม จะนับตั้งแต่ หลักพัน ลงไปรวมไว้ในงวดสุดท้าย