

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

การแบ่งงวดงานและงวดเงิน

การก่อสร้าง ปรับปรุงและต่อเติมอาคารอำนวยการ ตำบลงิ้วทอง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
สถานที่ก่อสร้าง อาคารอำนวยการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เขตพื้นที่บางพระ

งวดที่ 1 จ่ายเงินคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ เท่ากับ 5% ตามมูลค่าของสัญญา เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ดังนี้

- ติดตั้งป้ายโครงการ แล้วเสร็จ
- งานรื้อถอนทั้งหมด แล้วเสร็จ
- เทคอนกรีตฐานรากห้องน้ำ แล้วเสร็จ

ให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งเข้าทำงานเป็นต้นไป

งวดที่ 2 จ่ายเงินคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ เท่ากับ 10% ตามมูลค่าของสัญญา เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ดังนี้

- ทำความสะอาด ปรับ Slope Cement Modify ทำระบบกันซึมหลังคา แล้วเสร็จ
- ซ่อมรอยแตกร้าว ทำผิวพื้น Epoxy PU ห้องปฏิบัติการ แล้วเสร็จ
- เทคอนกรีต เสา คาน พื้นห้องน้ำ แล้วเสร็จ

ให้แล้วเสร็จภายใน 50 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งเข้าทำงานเป็นต้นไป

งวดที่ 3 จ่ายเงินคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ เท่ากับ 10% ตามมูลค่าของสัญญา เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ดังนี้

- เทคอนกรีตพื้นด้านหลังอาคาร แล้วเสร็จ
- เทคอนกรีตทางลาดคนพิการ แล้วเสร็จ
- งานติดตั้งโครงหลังคา มุงหลังคาห้องน้ำ แล้วเสร็จ
- งานก่ออิฐ-ฉาบปูน ผนังห้องน้ำ แล้วเสร็จ
- งานเทคอนกรีตฐานราก ติดตั้งโครงหลังคาคลุมทางเข้า แล้วเสร็จ

ให้แล้วเสร็จภายใน 70 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งเข้าทำงานเป็นต้นไป

งวดที่ 4 จ่ายเงินคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ เท่ากับ 10% ตามมูลค่าของสัญญา เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ดังนี้

- ติดตั้งผนัง ฝ้าเพดานห้องประชุม แล้วเสร็จ
- เดินสายไฟ ท่อร้อยสายไฟบนฝ้า ในผนังห้องประชุม แล้วเสร็จ
- ปรับปรุงพื้น ผนัง ห้อง Co-Working Space แล้วเสร็จ
- งานปรับปรุงห้องกิจกรรมนักศึกษา แล้วเสร็จ

ให้แล้วเสร็จภายใน 100 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งเข้าทำงานเป็นต้นไป

งวดที่ 5 จ่ายเงินคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ เท่ากับ 15% ตามมูลค่าของสัญญา เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ดังนี้

- เดินท่อร้อยสายไฟ เดินสายไฟ ติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า แล้วเสร็จ
- งานติดตั้งสุขภัณฑ์ งานก่อสร้างห้องน้ำ แล้วเสร็จ
- ปรับปรุงห้อง Pantry แล้วเสร็จ

ให้แล้วเสร็จภายใน 130 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งเข้าทำงานเป็นต้นไป

งวดที่ 6 จ่ายเงินคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ เท่ากับ 15% ตามมูลค่าของสัญญา เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ดังนี้

- ติดตั้งโครงเหล็กของผนังภายนอก แล้วเสร็จ
- งานพื้นห้องประชุม แล้วเสร็จ
- เดินท่อระบายน้ำจากหลังคา แล้วเสร็จ

ให้แล้วเสร็จภายใน 150 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งเข้าทำงานเป็นต้นไป

งวดที่ 7 จ่ายเงินคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ เท่ากับ 15% ตามมูลค่าของสัญญา เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ดังนี้

- ติดตั้งผนังภายนอกอาคาร แล้วเสร็จ
- งานหลังคาทั้งหมด แล้วเสร็จ
- งานทาสีทั้งหมด แล้วเสร็จ
- งานพื้นภายนอก งานปลูกต้นไม้ แล้วเสร็จ

ให้แล้วเสร็จภายใน 180 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งเข้าทำงานเป็นต้นไป

งวดที่ 8 (งวดสุดท้าย) จ่ายเงินคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ เท่ากับ 20% ตามมูลค่าของสัญญา เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ดังนี้

- งานติดตั้งครุภัณฑ์ทั้งหมด แล้วเสร็จ
- งานทดสอบระบบไฟฟ้าทั้งหมด แล้วเสร็จ
- งานทดสอบระบบครุภัณฑ์ห้องประชุมทั้งหมด แล้วเสร็จ
- งานพื้นภายนอก งานปลูกต้นไม้ แล้วเสร็จ
- ทำความสะอาดสถานที่ปรับปรุง ทำงานอื่นๆที่ปรากฏในแบบรูปรายการและสัญญาแล้วเสร็จ

ทั้งหมด

ให้แล้วเสร็จภายใน 210 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งเข้าทำงานเป็นต้นไป



(นายสิปกร พรหมปิ่น)

ผู้แบ่งงวดงาน

25 ธันวาคม 2566

หมายเหตุ การคิดเงินจากเปอร์เซ็นต์ในการแบ่งงวดงานในสัญญาที่จะลงนาม จะนับตั้งแต่ หลักพัน ลงไปรวมไว้ในงวดสุดท้าย