

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

การแบ่งงวดงานและงวดเงิน

การก่อสร้าง ปรับปรุงหลังคาคอนกรีตเสริมเหล็ก หอประชุมมิ่งมงคลอุบล
สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

งวดที่ 1 จ่ายเงินคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ เท่ากับ 50% ตามมูลค่าของสัญญา เมื่อผู้รับจ้างได้
ปฏิบัติงาน ดังนี้

- ทำความสะอาดพื้นที่ ขนเศษขยะทิ้ง แล้วเสร็จ
- รื้อถอนกันซึมชนิดแผ่นเป่าไฟ (หลังคา1) แล้วเสร็จ
- เทคอนกรีตชนิดกันซึมปรับระดับ (คิด 30% ของพื้นที่) แล้วเสร็จ
- สกัดคอนกรีตรอบ Roof drain และเกร้าชกลับกันรั้ว แล้วเสร็จ
- รื้อผนัง Metal sheet แล้วเสร็จ

ให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาเป็นต้นไป

งวดที่ 2 (งวดสุดท้าย) จ่ายเงินคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ เท่ากับ 50% ตามมูลค่าของสัญญา เมื่อผู้
รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ดังนี้

- ระบบกันซึมประเภทเมมเบรน ความหนา 1.2 มม. "Waterproofing Membrane System"
แล้วเสร็จ

- ครอบ flashing กันซึม แล้วเสร็จ
- ทาสีกันรั้วซึมรางน้ำ คสล. แล้วเสร็จ
- ติดตั้งผนัง Metal sheet (เดิม) แล้วเสร็จ
- รื้อถอนผ้าเพดาน แล้วเสร็จ
- ผ้าเพดานยิปซัมบอร์ดหนา 9 มม โครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสี ชนิดธรรมดา ฉาบรอยต่อเรียบ

ทาสี แล้วเสร็จ

- ทาสีอะคริลิก 100% ฝาภายใน (ทาสีรองพื้น 1 รอบ ทาสีจริงทับหน้า 2 รอบ) แล้วเสร็จ
 - ทำความสะอาดสถานที่ปรับปรุง ทำงานอื่นๆที่ปรากฏในแบบรูปรายการและสัญญาแล้วเสร็จ
- ให้แล้วเสร็จภายใน 60 วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาเป็นต้นไป



(นายสีปกร พรหมปั้น)

ผู้แบ่งงวดงาน

27 มีนาคม 2567

หมายเหตุ การคิดเงินจากเปอร์เซ็นต์ในการแบ่งงวดงานในสัญญาที่จะลงนาม จะนับตั้งแต่ หลักพัน
ลงไปรวมไว้ในงวดสุดท้าย