

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
การแบ่งงวดงานและงวดเงิน

การก่อสร้าง ปรับปรุงอาคารเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
สถานที่สร้าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

งวดที่ 1 จ่ายเงินให้ 25 % ของราคาที่สามารถได้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้าง ดังนี้

- ปฏิบัติงานรื้อถอนทั้งหมดแล้วเสร็จ
- เทคอนกรีตปรับพื้นห้องน้ำแล้วเสร็จ
- เทคอนกรีตซ่อมแซมเสาอาคารแล้วเสร็จ
- ซ่อมพื้นกันสาด ซ่อมแซมรอยรั่วผนัง – หลังคาแล้วเสร็จ

ให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาเป็นต้นไป

งวดที่ 2 จ่ายเงินให้ 45 % ของราคาที่สามารถได้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้าง ดังนี้

- งานปูกระเบื้องพื้น – ผนังแล้วเสร็จ
- เดินท่อระบบสุขาภิบาลแล้วเสร็จ
- งานต่ออิฐ ติดตั้งวงกบประตูแล้วเสร็จ
- งานเดินสายไฟทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานติดตั้งฝ้าเพดานแล้วเสร็จ
- งานซ่อมแซมฝ้าเพดานยิปซัมและฝ้าเพดานคอนกรีตแล้วเสร็จ

ให้แล้วเสร็จภายใน 90 วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาเป็นต้นไป

งวดที่ 3 (งวดสุดท้าย) จ่ายเงินให้ 30 % ของราคาที่สามารถได้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้าง ดังนี้

- ติดตั้งบานประตู – หน้าต่างแล้วเสร็จ
- ติดตั้งสุขภัณฑ์ และผนังห้องน้ำสำเร็จรูปแล้วเสร็จ
- ติดตั้งระบบไฟฟ้า อุปกรณ์ไฟฟ้าแล้วเสร็จ
- ติดตั้งครุภัณฑ์แล้วเสร็จ
- งานอื่น ๆ ที่ปรากฏในแบบรูปรายการและสัญญาแล้วเสร็จทั้งหมด

ให้แล้วเสร็จภายใน 120 วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาเป็นต้นไป



(นายสิปกร พรหมปั้น)

ผู้แบ่งงวดงาน

27 กุมภาพันธ์ 2563

หมายเหตุ การคิดเงินจากเปอร์เซ็นต์ในการแบ่งงวดงานในสัญญาที่จะลงนาม จะนับตั้งแต่ หลักพัน
ลงไปรวมไว้ในงวดสุดท้าย