
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 
การแบ่งงวดงานและงวดเงิน 

 
การก่อสร้าง ปรับปรุงและต่อเติมอาคารอัตถวิทยา ต าบลบางพระ อ าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 
สถานทีก่่อสร้าง  อาคารอัตถวิทยา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เขตพ้ืนที่บางพระ 
 

งวดที่ 1 จ่ายเงินคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ เท่ากับ 5% ตามมูลค่าของสัญญา เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ดังนี้ 
- ติดตั้งป้ายโครงการ แล้วเสร็จ 
- งานรื้อถอนทั้งหมด แล้วเสร็จ 
- เทคอนกรีตฐานรากห้องน้ า แล้วเสร็จ 

ให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งเข้าท างานเป็นต้นไป 
งวดที่ 2 จ่ายเงินคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ เท่ากับ 10% ตามมูลค่าของสัญญา เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ดังนี้ 

- ท าความสะอาด ปรับ Slope Cement Modify ท าระบบกันซึมหลังคา แล้วเสร็จ 
- ซ่อมรอยแตกร้าว ท าผิวพ้ืน Epoxy PU ห้องปฏิบัติการ แล้วเสร็จ 
- เทคอนกรีต เสา คาน พ้ืนห้องน้ า แล้วเสร็จ 

ให้แล้วเสร็จภายใน 60 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งเข้าท างานเป็นต้นไป 
งวดที่ 3 จ่ายเงินคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ เท่ากับ 10% ตามมูลค่าของสัญญา เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ดังนี้ 

- เทคอนกรีตพ้ืนด้านหลังอาคาร แล้วเสร็จ 
- เทคอนกรีตทางลาดคนพิการ แล้วเสร็จ 
- งานติดตั้งโครงหลังคา มุงหลังคาห้องน้ า แล้วเสร็จ 
- งานก่ออิฐ-ฉาบปูน ผนังห้องน้ า แล้วเสร็จ 
- งาเทคอนกรีตฐานราก ติดตั้งโครงหลังคาคลุมทางเข้า แล้วเสร็จ 

ให้แล้วเสร็จภายใน 90 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งเข้าท างานเป็นต้นไป 
งวดที่ 4 จ่ายเงินคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ เท่ากับ 10% ตามมูลค่าของสัญญา เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ดังนี้ 

- ติดตั้งผนัง ฝ้าเพดานห้องประชุม แล้วเสร็จ 
- เดินสายไฟ ท่อร้อยสายไฟบนฝ้า ในผนังห้องประชุม แล้วเสร็จ 
- ปรับปรุงพื้น ผนัง ห้อง Co-Working Space แล้วเสร็จ  
- งานปรับปรุงห้องกิจกรรมนักศึกษา แล้วเสร็จ 

ให้แล้วเสร็จภายใน 120 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งเข้าท างานเป็นต้นไป 
งวดที่ 5 จ่ายเงินคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ เท่ากับ 15% ตามมูลค่าของสัญญา เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ดังนี้ 

- เดินท่อร้อยสายไฟ เดินสายไฟ ติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า แล้วเสร็จ 
- งานติดตั้งสุขภัณฑ์ งานก่อสร้างห้องน้ า แล้วเสร็จ 
- ปรับปรุงห้อง Pantry แล้วเสร็จ  
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ให้แล้วเสร็จภายใน 150 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งเข้าท างานเป็นต้นไป 
งวดที่ 6 จ่ายเงินคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ เท่ากับ 15% ตามมูลค่าของสัญญา เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ดังนี้ 

- ติดตั้งโครงเหล็กของผนังภายนอก แล้วเสร็จ 
- งานพ้ืนห้องประชุม แล้วเสร็จ 
- เดินท่อระบายน้ าจากหลังคา แล้วเสร็จ 

ให้แล้วเสร็จภายใน 180 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งเข้าท างานเป็นต้นไป 
 
งวดที่ 7 จ่ายเงินคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ เท่ากับ 15% ตามมูลค่าของสัญญา เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ดังนี้ 

- ติดต้ังผนังภายนอกอาคาร แล้วเสร็จ 
- งานหลังคาทั้งหมด แล้วเสร็จ 
- งานทาสีทั้งหมด แล้วเสร็จ 
- งานพ้ืนภายนอก งานปลูกต้นไม้ แล้วเสร็จ 

ให้แล้วเสร็จภายใน 210 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งเข้าท างานเป็นต้นไป 
งวดที่ 8 (งวดสุดท้าย) จ่ายเงินคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ เท่ากับ 20% ตามมูลค่าของสัญญา เมื่อผู้รับจ้างได้
ปฏิบัติงาน ดังนี้ 

- งานติดตั้งครุภัณฑ์ท้ังหมด แล้วเสร็จ 
- งานทดสอบระบบไฟฟ้าทั้งหมด แล้วเสร็จ 
- งานทดสอบระบบครุภัณฑ์ห้องประชุมทั้งหมด แล้วเสร็จ 
- งานพ้ืนภายนอก งานปลูกต้นไม้ แล้วเสร็จ 
- ท าความสะอาดสถานที่ปรับปรุง ท างานอ่ืนๆที่ปรากฎในแบบรูปรายการและสัญญาแล้วเสร็จ

ทั้งหมด 
ให้แล้วเสร็จภายใน 240 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งเข้าท างานเป็นต้นไป 
 

 
 

…………………………………………. 
(นายสิปปกร พรหมปั้น) 

ผู้แบ่งงวดงาน 
7 กรกฎาคม 2566 

 
หมายเหตุ          การคิดเงินจากเปอร์เซ็นต์ในการแบ่งงวดงานในสัญญาที่จะลงนาม จะนับตั้งแต่ หลักพัน  
                      ลงไปรวมไว้ในงวดสุดท้าย 


