

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
การแบ่งงวดงานและงวดเงิน

การก่อสร้าง	โครงการจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมหอพักนักศึกษานานาชาติ ของสถาบันสหวิทยาการนานาชาติจักรพงษ์ภูวนารถ จำนวน 1 งาน
สถานที่สร้าง	หอพักนักศึกษานานาชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
งวดที่ 1	จ่ายเงินคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ เท่ากับ 25% ตามมูลค่าของสัญญา เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ดังนี้ - ขนย้ายครุภัณฑ์โต๊ะ, เติียงนอน ตู้เสื้อผ้าออกจากห้องพัก แล้วเสร็จ - งานรื้อถอนฝ้าเพดานชั้น 6 พร้อมขันทิ้ง แล้วเสร็จ - งานรื้อถอนเครื่องปรับอากาศห้องพัก ชั้น 2-6 แล้วเสร็จ ให้แล้วเสร็จภายใน 25 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งให้เริ่มงานเป็นต้นไป
งวดที่ 2	จ่ายเงินคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ เท่ากับ 25% ตามมูลค่าของสัญญา เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ดังนี้ - งานปรับปรุงซ่อมแซมห้องพักชั้น 6 แล้วเสร็จ - งานติดตั้งดวงโคม, งานเดินสายไฟแสงสว่างชั้น 6 แล้วเสร็จ ให้แล้วเสร็จภายใน 65 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งให้เริ่มงานเป็นต้นไป
งวดที่ 3	จ่ายเงินคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ เท่ากับ 20% ตามมูลค่าของสัญญา เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ดังนี้ - งานปรับปรุงซ่อมแซมห้องพักชั้น 3,4 และชั้น 5 แล้วเสร็จ - งานติดตั้งดวงโคม, งานเดินสายไฟแสงสว่างชั้น 3,4 และชั้น 5 แล้วเสร็จ ให้แล้วเสร็จภายใน 105 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งให้เริ่มงานเป็นต้นไป
งวดที่ 4	จ่ายเงินคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ เท่ากับ 20% ตามมูลค่าของสัญญา เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ดังนี้ - งานปรับปรุงซ่อมแซมห้องพักชั้น 2 แล้วเสร็จ - งานติดตั้งดวงโคม, งานเดินสายไฟแสงสว่างชั้น 2 แล้วเสร็จ - งานปรับปรุงซ่อมแซมห้องสำนักงาน ร้านค้า ชั้น 1 แล้วเสร็จ - งานติดตั้งเครื่องปรับอากาศทั้งหมด แล้วเสร็จ - งานโครงสร้างหลังคา มุงหลังคาส่วนต่อเติม แล้วเสร็จ - งานติดตั้งถังเก็บน้ำ งานเดินระบบสุขาภิบาลน้ำดี-น้ำเสีย แล้วเสร็จ ให้แล้วเสร็จภายใน 155 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งให้เริ่มงานเป็นต้นไป
งวดที่ 5 (งวดสุดท้าย)	จ่ายเงินคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ เท่ากับ 10% ตามมูลค่าของสัญญา เมื่อผู้รับจ้างได้ ปฏิบัติงาน ดังนี้ - งานทาสีภายนอก แล้วเสร็จ - งานติดตั้งครุภัณฑ์ภายในห้องพัก ห้องสำนักงาน แล้วเสร็จ - ติดตั้งระบบสัญญาณ Internet ระบบ CCTV แล้วเสร็จ - งานทดสอบระบบเครื่องปรับอากาศ, ระบบกล้องวงจรปิด แล้วเสร็จ

- ทำความสะอาดสถานที่ปรับปรุงซ่อมแซมภายในอาคาร แล้วเสร็จ
 - ทำงานอื่น ๆ ที่ปรากฏในแบบรูปรายการและสัญญาแล้วเสร็จทั้งหมด
- ให้แล้วเสร็จภายใน 210 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งให้เริ่มงานเป็นต้นไป



(นายสีปกร พรหมปั้น)

ผู้แบ่งงวดงาน

21 มีนาคม 2566

หมายเหตุ

การคิดเงินจากเปอร์เซ็นต์ในการแบ่งงวดงานในสัญญาที่จะลงนาม จะนับตั้งแต่ หลักพัน ลงไปรวมไว้ในงวดสุดท้าย