

## มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

### การแบ่งงวดงานและงวดเงิน

**การก่อสร้าง** งานซ่อมแซมหลังคาและระบบกันซึมพื้นดาดฟ้า

**สถานที่ก่อสร้าง** มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เขตพื้นที่บางพระ

งวดที่ 1 จ่ายเงินคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ เท่ากับ 60% ตามมูลค่าของสัญญา เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ดังนี้

- งานซ่อมพื้นดาดฟ้า แล้วเสร็จ
- ซ่อมรอยรั่วหลังคาเมทัลชีท แล้วเสร็จ
- เปลี่ยนแฟลชซิง (Flashing) แล้วเสร็จ

ให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งเข้าทำงานเป็นต้นไป

งวดที่ 2 (งวดสุดท้าย) จ่ายเงินคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ เท่ากับ 40% ตามมูลค่าของสัญญา เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ดังนี้

- ซ่อมรางน้ำแล้วเสร็จ
- ซ่อมท่อระบายน้ำรั่วซึม (ท่อรางน้ำ) แล้วเสร็จ
- รื้อถอนฝ้าเพดาน ติดตั้งฝ้าเพดาน ทาสี แล้วเสร็จ
- ทำช่องเปิดฝ้าสำหรับงาน Service เจาะช่องบานเปิดประตู ซ่อมบันไดทางขึ้นดาดฟ้า แล้วเสร็จ
- รื้อพื้นกระเบื้องแกรนิตโต้ และพื้นปูกระเบื้องแกรนิตโต้ แล้วเสร็จ
- ทำความสะอาดสถานที่ปรับปรุง งานอื่นๆที่ปรากฏในแบบรูปรายการและสัญญาแล้วเสร็จ

ทั้งหมด

ให้แล้วเสร็จภายใน 60 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งเข้าทำงานเป็นต้นไป

ศิริลักษณ์ มีสุวรรณ

(นางสาวศิริลักษณ์ มีสุวรรณ)

ผู้แบ่งงวดงาน

11 ตุลาคม 2566

**หมายเหตุ** การคิดเงินจากเปอร์เซ็นต์ในการแบ่งงวดงานในสัญญาที่จะลงนาม จะนับตั้งแต่ หลักพัน ลงไปรวมไว้ในงวดสุดท้าย