

ต้นฉบับ



สัญญาแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑
สัญญาจ้างเหมาปรับระดับหน้าดินบริเวณด้านหน้ามหาวิทยาลัย ขนาดพื้นที่ประมาณ ๑๒ ไร่
จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
แนบท้ายสัญญาเลขที่ ๕๕/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๖

สัญญาแก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ ๑ ฉบับนี้ทำขึ้น ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ๔๓ หมู่ที่ ๖ ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ ระหว่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก โดยนางณัฐกาญจน์ จันทวงศ์กุลพัฒน์ ผู้อำนวยการกองคลัง ปฏิบัติราชการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่ง กับ นางสาวปัญพัช ปัญจพัชฌณ อยู่บ้านเลขที่ ๑๔/๔๔ หมู่ที่ ๓ ตำบลคลองข่อย อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันปรากฏตามผู้ถือบัตรประจำตัวประชาชนเลขที่ ๑๓๔๑๕๐๐๐๑๑๘๒๐ ออกให้ ณ วันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๔ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

บัดนี้คู่สัญญาได้ตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ ๑ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑. ข้อ ๖. กำหนดเวลาแล้วเสร็จและสิทธิของผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

ข้อความเดิม

ผู้รับจ้างต้องเริ่มทำงานที่รับจ้างภายในวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๖ และจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ภายในวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ ถ้าผู้รับจ้างมิได้ลงมือทำงานภายในกำหนดเวลา หรือไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา หรือมีเหตุให้เชื่อได้ว่าผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา หรือจะแล้วเสร็จล่าช้าเกินกว่ากำหนดเวลา หรือผู้รับจ้างทำผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือตกเป็นผู้ถูกพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดหรือตกเป็นผู้ล้มละลาย หรือเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญานี้ได้ และมีสิทธิจ้างผู้รับจ้างรายใหม่เข้าทำงานของผู้รับจ้างให้แล้วเสร็จไปได้ด้วย การใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานี้ไม่กระทบสิทธิของผู้ว่าจ้างที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้รับจ้าง

การที่ผู้ว่าจ้างไม่ใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาดังกล่าวข้างต้นนั้น ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นจากความรับผิดชอบตามสัญญา

แก้ไขใหม่เป็น

ผู้รับจ้างต้องเริ่มทำงานที่รับจ้างภายในวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๖ และจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ภายในวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ ถ้าผู้รับจ้างมิได้ลงมือทำงานภายในกำหนดเวลา หรือไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา หรือมีเหตุให้เชื่อได้ว่าผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา หรือจะแล้วเสร็จล่าช้าเกินกว่ากำหนดเวลา หรือผู้รับจ้างทำผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือตกเป็นผู้ถูกพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดหรือตกเป็นผู้ล้มละลาย หรือเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญานี้ได้ และมีสิทธิจ้างผู้รับจ้างรายใหม่เข้าทำงานของผู้รับจ้างให้แล้วเสร็จไปได้ด้วย การใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานี้ไม่กระทบสิทธิของผู้ว่าจ้างที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้รับจ้าง

มีชัย มีชัย



ต้นฉบับ

-๒-

การที่ผู้ว่าจ้างไม่ใช้สิทธิเลิกสัญญาดังกล่าวข้างต้นนั้น ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นจากความรับผิดชอบตามสัญญา

ข้อ ๒. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารแนบท้ายสัญญา ดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้

๑.๑ ผนวก ๑ หนังสือขออนุมัติแก้ไขสัญญาเพิ่มเติม จำนวน ๑๖ (สิบหก) หน้า

ข้อ ๓. ความนอกเหนือจากที่กล่าวในข้อ ๑. และข้อ ๒. ตามสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างตกลงยินยอมปฏิบัติให้เป็นไปตามสัญญาเลขที่ ๕๕/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๖ ทุกประการ

ข้อ ๔. สัญญาแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ ฉบับนี้ ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาเดิม จัดทำขึ้นเป็นสองฉบับมีข้อความถูกต้องตรงกันคู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตราไว้เป็นหลักฐานต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ และการแก้ไขสัญญาเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ นี้ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างหลุดพ้นจากความรับผิดชอบที่มีอยู่ในสัญญาเดิม ทั้งนี้ผู้ว่าจ้างยินยอมให้ผู้รับจ้างใช้สิทธิที่มีอยู่ในสัญญาเดิมทุกประการ



(ลงชื่อ)..... .....ผู้ว่าจ้าง

(นางณฐากาญจน์ จันต์วงศ์พัฒน์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ปฏิบัติราชการแทน

อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

(ลงชื่อ)..... .....ผู้รับจ้าง

(นางสาวปัญพัช ปัญพัชภณ)

(ลงชื่อ)..... .....พยาน

(นางสาวภคมน คงสมมาตย์)

(ลงชื่อ)..... .....พยาน

(นางสาวรุ่งรัตน์ สุวรรณกุล)