
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 
การแบ่งงวดงานและงวดเงิน 

 
การก่อสร้าง โครงการจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมหอพักนักศึกษานานาชาติ 
                     ของสถาบันสหวิทยาการนานาชาติจักรพงษภูวนารถ จำนวน 1 งาน 
สถานทีส่ร้าง     หอพักนักศึกษานานาชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก  
 

งวดที ่1 จ่ายเงินคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ เท่ากับ 25% ตามมูลค่าของสัญญา เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน 
ดังนี้ 

  - ขนย้ายครุภัณฑ์โต๊ะ, เตียงนอน ตู้เสื้อผ้าออกจากห้องพัก แล้วเสร็จ 
  - งานรื้อถอนฝ้าเพดานชั้น 6 พร้อมขนทิ้ง แล้วเสร็จ 
  - งานรื้อถอนเครื่องปรับอากาศห้องพัก ชั้น 2-6 แล้วเสร็จ 
  ให้แล้วเสร็จภายใน 25 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งให้เริ่มงานเป็นต้นไป 
งวดที ่2  จ่ายเงินคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ เท่ากับ 25% ตามมูลค่าของสัญญา เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน 

ดังนี้   
- งานปรับปรุงซ่อมแซมห้องพักชั้น 6 แล้วเสร็จ 

  - งานติดตั้งดวงโคม, งานเดินสายไฟแสงสว่างชั้น 6 แล้วเสร็จ 
ให้แล้วเสร็จภายใน 65 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งให้เริ่มงานเป็นต้นไป 

งวดที ่3  จ่ายเงินคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ เท่ากับ 20% ตามมูลค่าของสัญญา เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน 
ดังนี้   
- งานปรับปรุงซ่อมแซมห้องพักชั้น 3,4 และชั้น 5 แล้วเสร็จ 

  - งานติดตั้งดวงโคม, งานเดินสายไฟแสงสว่างชั้น 3,4 และชั้น 5 แล้วเสร็จ 
ให้แล้วเสร็จภายใน 105 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งให้เริ่มงานเป็นต้นไป 

งวดที ่4  จ่ายเงินคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ เท่ากับ 20% ตามมูลค่าของสัญญา เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน 
ดังนี้   
- งานปรับปรุงซ่อมแซมห้องพักชั้น 2 แล้วเสร็จ 
- งานติดตั้งดวงโคม, งานเดินสายไฟแสงสว่างชั้น 2 แล้วเสร็จ 
- งานปรับปรุงซ่อมแซมห้องสำนักงาน ร้านค้า ชั้น 1 แล้วเสร็จ 
- งานติดตั้งเครื่องปรับอากาศท้ังหมด แล้วเสร็จ 

  - งานโครงสร้างหลังคา มุงหลังคาส่วนต่อเติม แล้วเสร็จ 
  - งานติดตั้งถังเก็บน้ำ งานเดินระบบสุขาภิบาลน้ำดี-น้ำเสีย แล้วเสร็จ 

ให้แล้วเสร็จภายใน 155 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งให้เริ่มงานเป็นต้นไป 
งวดที่ 5 (งวดสุดท้าย) จ่ายเงินคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ เท่ากับ 10% ตามมูลค่าของสัญญา เมื่อผู้รับจ้างได้

ปฏิบัติงาน ดังนี้   
- งานทาสีภายนอก แล้วเสร็จ 
- งานติดตั้งครุภัณฑภ์ายในห้องพัก ห้องสำนักงาน แล้วเสร็จ  
- ติดต้ังระบบสัญญาณ Internet ระบบ CCTV แล้วเสร็จ 
- งานทดสอบระบบเครื่องปรับอากาศ, ระบบกล้องวงจรปิด แล้วเสร็จ 
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- ทำความสะอาดสถานที่ปรับปรุงซ่อมแซมภายในอาคาร แล้วเสร็จ 
- ทำงานอ่ืน ๆ ที่ปรากฎในแบบรูปรายการและสัญญาแล้วเสร็จทั้งหมด 
ให้แล้วเสร็จภายใน 210 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งให้เริ่มงานเป็นต้นไป 

 
 

…………………………………………. 
(นายสิปปกร พรหมปั้น) 

ผู้แบ่งงวดงาน 
21 มีนาคม 2566 

 
หมายเหตุ          การคิดเงินจากเปอร์เซ็นต์ในการแบ่งงวดงานในสัญญาที่จะลงนาม จะนับตั้งแต่ หลักพัน  
                      ลงไปรวมไว้ในงวดสุดท้าย 


